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MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
Secretaria Nacional de Defesa Civil

RELATÓRIO DE PROGRESSO

	PERÍODO DO RELATÓRIO:
	01/ 04/ 2012 a 31/ 05/ 2012


	Responsável técnico pela fiscalização da obra

	Nome: 
	Eng. José Aristides da Silva

	ART: 
	1234567890123456

	Telefone: 
	(xx) xxxx-xxxx

	E-mail: 
	xxxxxxxxxxxxxxxxx

	Fiscal do contrato (art. 67 da lei 8.666/93)

	Nome: 
	João da Silva

	CPF: 
	1234567890123456

	Telefone: 
	(xx) xxxx-xxxx

	E-mail: 
	Xxxxxxxxxxxxxxxxx



	1. Escopo

	1.1 Dados da Transferência Obrigatória
	
	

	1.1.1. Nº do Termo de Compromisso: 
	1234/2012

	1.1.2. Objeto do Plano de Trabalho

	Reconstrução de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

	1.1.3. Versão do último Plano de Trabalho aprovado (vigente):
	Nº03

	1. 2. Atividades no período (descrever os serviços executados e outras atividades desempenhadas apenas NO PERÍODO correspondente a este relatório).

	Descrever sumariamente as atividades executadas no período coberto por este relatório.
(Anexar RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO PERÍODO, com fotografias descritas por meio de legendas).

	1.3. Necessidade de alterações (informar se há necessidade de alterações com relação ao último Plano de Trabalho aprovado pela SEDEC)

	(   ) Não há qualquer necessidade de alteração. Declaro que as metas e etapas definidas na versão vigente do Plano de Trabalho (item 1.1.3 deste relatório) permanecem válidas, inclusive com relação a prazos e custos.
	(X) Há necessidade de alterações no Plano de Trabalho aprovado pela SEDEC.

	
	Providências:

(   ) Não foram tomadas providências.

(X) A proposta de revisão do Plano de Trabalho foi encaminhada à SEDEC para análise.

	Descrição breve das alterações necessárias (se for o caso):

	Preencher se for o caso, descrevendo as alterações pretendidas no Plano de Trabalho (inclusão/exclusão de metas ou etapas, alteração de custos ou prazos, etc).


	1. 4. Obras complementares (andamento de obras não custeadas com recursos oriundos da SEDEC, mas que são fundamentais para que as obras apresentem plena funcionalidade).

	Preencher se for o caso. Informar se as obras complementares serão concluídas no prazo originalmente informado à SEDEC, a fim de se garantir que as obras custeadas com recursos federais alcancem plena funcionalidade.

	2. Prazo e custos

	2.1. Prazos legais

	3.1. Vigência do Termo de Compromisso:
	31/10/2012
	Prazo restante: 151 dias

	3.2. Vigência da licença ambiental:
	31/12/2012
	Prazo restante: 212 dias

	2.2. Execução físico-financeira acumulada (informar a situação física de cada etapa prevista no Plano de Trabalho vigente, bem como as datas em que estas etapas tiveram início de fato e o valor total que já foi gasto em cada uma).

	Execução física de cada ETAPA prevista no PLANO DE TRABALHO

	Meta
	Etapa
	Situação (marque apenas um X)
	Início real
	Término real
	Valor total gasto (R$)

	
	
	Não iniciada
	Em execução
	Concluída
	
	
	

	1
	1
	
	
	X
	xx/xx/xx
	xx/xx/xx
	XX.XXX,XX

	1
	2
	
	X
	
	xx/xx/xx
	---
	XX.XXX,XX

	1
	3
	X
	
	
	---
	---
	0,00

	2
	1
	X
	
	
	---
	---
	0,00

	2
	2
	X
	
	
	---
	---
	0,00

	3
	1
	X
	
	
	---
	---
	0,00

	3
	2
	X
	
	
	---
	---
	0,00

	3
	3
	X
	
	
	---
	---
	0,00

	3
	4
	X
	
	
	---
	---
	0,00

	-
	
	
	
	
	
	
	-

	-
	
	
	
	
	
	
	-

	-
	
	
	
	
	
	
	-

	-
	
	
	
	
	
	
	-

	-
	
	
	
	
	
	
	-

	-
	
	
	
	
	
	
	-

	-
	
	
	
	
	
	
	-

	-
	
	
	
	
	
	
	-

	-
	
	
	
	
	
	
	-

	-
	
	
	
	
	
	
	-

	-
	
	
	
	
	
	
	-

	-
	
	
	
	
	
	
	-

	-
	
	
	
	
	
	
	-

	-
	
	
	
	
	
	
	-

	-
	
	
	
	
	
	
	-

	-
	
	
	
	
	
	
	-

	-
	
	
	
	
	
	
	-

	-
	
	
	
	
	
	
	-

	-
	
	
	
	
	
	
	-

	-
	
	
	
	
	
	
	-

	-
	
	
	
	
	
	
	-

	-
	
	
	
	
	
	
	-

	-
	
	
	
	
	
	
	-

	-
	
	
	
	
	
	
	-

	Total (R$)
	XXX.XXX,XX


	3. Contratações

	3.1. Dados elementares das contratações (informar a situação de cada meta do Plano de Trabalho em termos de contratação para sua execução, bem como a forma adotada, os valores e a vigência dos contratos)

	Meta
	Situação (marque apenas um X)
	Vigência do contrato
	Forma
	Valor contratado (R$)

	
	Não contratada
	Em contratação
	Contratada
	
	Licitação
	Dispensa
	

	1
	
	
	X
	xx/xx/xx
	
	X
	XX.XXX,XX

	2
	
	X
	
	---
	X
	
	-

	3
	X
	
	
	---
	---
	
	-

	-
	
	
	
	
	
	
	-

	-
	
	
	
	
	
	
	-

	-
	
	
	
	
	
	
	-

	-
	
	
	
	
	
	
	-

	-
	
	
	
	
	
	
	-

	
	Total (R$)
	XX.XXX,XX


3.2. Dados elementares das contratações 
Para cada contratação, devem-se encaminhar à SEDEC os seguintes documentos:
a. Homologação do processo (apenas em caso de licitação);
b. Adjudicação do objeto contratado (apenas em caso de licitação);
c. Cópia dos avisos publicados em diário oficial e/ou jornal de grande circulação;
d. Contrato;

e. Planilha orçamentária da contratada;
f. Composição analítica do BDI;
g. Declaração sobre o aspecto técnico da contratação (assinado por engenheiro e pelo signatário do Plano de Trabalho) – Modelo no Caderno de Orientações;
h. Declaração sobre o aspecto jurídico da contratação (assinado por advogado e pelo signatário do Plano de Trabalho) – Modelo no Caderno de Orientações.

	Meta
	Situação do envio à SEDEC
dos documentos listados acima

	
	a
	b
	c
	d
	e
	f
	g
	h

	
	Pendente
	Em anexo
	Enviado
	Pendente
	Em anexo
	Enviado
	Pendente
	Em anexo
	Enviado
	Pendente
	Em anexo
	Enviado
	Pendente
	Em anexo
	Enviado
	Pendente
	Em anexo
	Enviado
	Pendente
	Em anexo
	Enviado
	Pendente
	Em anexo
	Enviado

	1
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	2
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	

	3
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	

	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3. Comentários (informar sobre a necessidade aditivos contratuais que alterem os contratos em valor ou prazo, readequação em termos de quantidade, revisão do cronograma físico-financeiro, reequilíbrio econômico-financeiro, etc., além de outras informações que julgar relevantes).

	Caso não haja qualquer necessidade de alterações contratuais no presente momento, informar esta condição.


	4. Conclusão

	4.1. Situação das obras

	Concluir sobre o andamento das obras, expondo eventuais preocupações, como alterações com relação ao projeto básico que subsidiou a contratação.

	4.2. Situação dos contratos

	Concluir sobre a situação dos contratos, informando eventuais preocupações, como expectativa de elevação dos custos ou atrasos.

	5. Anexos

	a) Relatório fotográfico do período (Conjunto de fotografias, com legendas, demonstrando o andamento das obras de cada meta).

	b) Boletins de medição do período.

	c) ARTs de fiscalização (Reencaminhar apenas em caso de alteração)

	d) Atos formais de designação dos fiscais de contrato (Reencaminhar apenas em caso de alteração)

	

	Data do relatório

	02/05/2012

	Responsável técnico pela fiscalização da obra

	José Aristides da Silva
Engenheiro Civil



	Fiscal do contrato

	João da Silva
Secretário de Obras


	Os relatórios devem estar devidamente datados, assinados pelo técnico responsável e pelo fiscal do contrato, e com rubricas em todas as suas folhas.


	PARA USO DA SEDEC

	(    ) Não foram identificados vícios.

(    ) Ver Nota Técnica nº.________________
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Engenheiro

	Os relatórios devem estar devidamente datados, assinados pelo técnico responsável e pelo fiscal do contrato, e com rubricas em todas as suas folhas.


ANEXO FOTOGRÁFICO
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Figura 1 – Remoção dos paralelepípedos remanescentes
ETC...
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